

V Čl. 4. Cena za dielo, v bode 1. zmluvy sa mení cena za dielo:

Cena bez DPH:	214 036,51 €
Doplnok č. 1:	32 522,96 €
Doplnok č. 2:	- 1 118,36 €
Spolu bez DPH:	245 441,11 €
DPH 20%:	49 088,22 €
<hr/>	
Spolu s DPH:	294 529,33 €

Slovom: Dvestodevät'desiatštyritisícpät'stodvadsaťdeväť eur , 33 /100

V Čl. 5. Platobné podmienky v bode 5, sa lehota splatnosti faktúr mení nasledovne:

Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 je rozpočet stavby vrátane doplnku č. 2.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 31 R / 2012, zo dňa 30.8.2012, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa: 31 R / 2012, zo dňa 30.8.2012.

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

Dodatok č.2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.

V Ľuboticiach, dňa 14.10.2013

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

V Topoľovke, dňa 14.10.2013

Za objednávateľa:

OBEC TOPOĽOVKA
OBEČNÝ ÚRAD
067 45 Topoľovka 104
IČO: 323659, DIČ: 2021173836
tel.: 057 / 7781133

Ing. Štefan Ladičkovský
starosta