

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 31 R / 2012

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva") pre stavbu: „**Výstavba chodníkov v obci Topoľovka**“

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Topoľovka
Sídlo:	Obecný úrad Topoľovka 194 067 45 Topoľovka
IČO:	00323659
DIČ:	2021173836
V zastúpení:	Ing. Štefan Ladičkovský - starosta
Osoby jednáť vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Ladičkovský - starosta
vo veciach technických:	Ing. Štefan Ladičkovský - starosta
Bankové spojenie:	Dexia banka
Číslo účtu:	4252700001/5600
Telefón:	057 / 778 11 33
E-mail:	topolovka@in.slovanet.sk

a

2. Zhotoviteľ:

Názov:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČ DPH:	SK2020524000
V zastúpení:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Osoby jednáť vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	6620753027/1111
Telefón:	051/74 80 531
Fax:	051/74 80 525
E-mail:	kusvara@cmr.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 2796/P

V súlade s Čl. 3. Termín plnenia, bod 2. , Čl. 4. Cena za dielo, bod 3. a v súlade s Čl. 14. Záverečné ustanovenia, bod 2. zmluvy v zmysle odsúhlaseného Doplnku č. 3, ktorý zahŕňa menej a navyše práce z dôvodu zmeny technického riešenia a úpravy rozsahu prác sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení tohto dodatku:

V Čl. 3 Termín plnenia, bod 2. sa mení nasledovne:

Ukončenie realizácie: do 31.12.2015 odo dňa prevzatia staveniska, avšak termín sa môže upraviť v závislosti od výšky pridelených a získaných finančných prostriedkov objednávateľa.

V Čl. 4. Cena za dielo, v bode 1. zmluvy sa mení cena za dielo:

Cena bez DPH:	214 036,51 €
Doplnok č. 1:	32 522,96 €
Doplnok č. 2:	- 1 118,36 €
Doplnok č. 3:	11 364,51 €

Spolu bez DPH:	256 805,62 €
DPH 20%:	51 361,12 €

Spolu s DPH:	308 166,74 €
--------------	--------------

Slovom: Tristoosemtisícstošesťdesiatšesť eur , 74 /100

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 je rozpočet stavby vrátane doplnku č. 3.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 31 R / 2012, zo dňa 30.8.2012, nezmenené týmto dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa: 31 R / 2012, zo dňa 30.8.2012.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.

V Luboticiach, dňa 6.10.2014

V Topoľovke, dňa 6.10.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

Ing. Štefán Ladičkovský
starosta